# Baustellenkalender – Stand: 12.11.2026

| Ortsteil | Straße | Betroffener Bereich | voraussichtlicher Zeitraum | | Ursache |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | von | bis | |
| Dessau | Am Gänsewall | Vollsperrung Fahrbahn i.H. Haus Nr.1 b. Albrechtstr. | 02.11.2026 | 30.04.2027 | Maßnahme DVV |
| Dessau | Diesdorfer Str. | Vollsperrung Fahrbahn i.H. Haus Nr. 35 | 13.10.2026 | 31.12.2026 | Maßnahme DVV |
| Dessau | Elisabethstr. | Vollsperrung Bahnübergang | 01.12.2026 22:00 Uhr | 02.12.2026 05:00 Uhr | Maßnahme DB AG |
| Dessau | Ferdinand-v.-Schill-Str. | Vollsperrung Fahrbahn zw. Haus Nr. 8 bis 25 | 30.07.2026 | 30.07.2027 | Maßnahme DVV / TBA |
| Dessau | Friederikenstr. | Vollsperrung Fahrbahn i.H. Haus Nr. 38 | 17.11.2026 08:00 Uhr | 17.11.2026 11:00 Uhr | Kranstellung |
| Dessau | Hans-Heinen-Str. | Vollsperrung Fahrbahn zw. Zufahrt Altenheim und Wolfgangstr. | 02.11.2026 | 30.11.2027 | Maßnahme DVV / TBA |
| Dessau | Humperdinckstr. | Einbahnstr. von Roßlauer Allee b. Hans-Heinen-Str. | 09.11.2026 | 10.12.2026 | Maßnahme DVV |
| Dessau | Innsbrucker Straße | Vollsperrung Gleisbereich Innsbrucker Str./Heidestr. | 16.11.2026 | 27.11.2026 | Maßnahme DVG |
| Dessau | Jeßnitzer Str. | Vollsperrung Fahrbahn i.H. EM Raguhner Str. | 15.09.2026 | 15.12.2026 | Maßnahme DVV |
| Dessau | Johannisstr. | Vollsperrung Fahrbahn zw. Haus Nr. 17 und Ferdinand-v.-Schill-Str. | 30.07.2026 | 30.07.2027 | Maßnahme DVV / TBA |
| Dessau | Kornhausstr. | Vollsperrung Fahrbahn von Kornhaus bis Deichüberfahrt | 28.09.2026 | 01.04.2027 | Maßnahme DVV |
| Dessau | Teichstr. | Vollsperrung Fahrbahn zw. Bertolt-Brecht- und Zerbster Str. | 05.10.2026 | 31.12.2027 | Maßnahme TBA |
| Dessau | Werderstr. | Vollsperrung Fahrbahn zw. Funkplatz und Humperdinckstr. | 17.09.2026 | 10.12.2026 | Maßnahme DVV |
| Mildensee | Tiergartenstr. | Vollsperrung Fahrbahn zw. Tiefer Grund und Tiergarten | 18.11.2026 | 26.11.2026 | Maßnahme TBA |
| Mosigkau | B 185 | Fahrbahneinengung i.H. Phillip-Müller-Str. mit LSA | 09.11.2026 | 27.11.2026 | Maßnahme TBA |
| Mosigkau | Phillip-Müller-Str. | Vollsperrung Fahrbahn zur B185 | 09.11.2026 | 27.11.2026 | Maßnahme TBA |
| Roßlau | Luchstr. | Vollsperrung einer Fahrtrichtung ab Dessauer Str. in Richtung Südstr.; **Umleitung** ist ausgeschildert | 30.11.2026 08:00 Uhr | 15.12.2026 | Maßnahme LSBB |
| Roßlau | Meinsdorfer Str. | Vollsperrung Fahrbahn zw. Kreisverkehr und B 187 Am Schweinemarkt: **Umleitung** ist ausgeschildert | 19.10.2026 | 30.11.2026 | Maßnahme TBA |

**Alle Angaben ohne Gewähr.**

# Baustellenkalender – Stand: 12.11.2026

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Waldersee | Dessauer Str. | Vollsperrung Fahrbahn zw. Haus Nr.57 bis 69 inkl. EM Goltewitzer Str. | 19.10.2026 | 11.12.2026 | Maßnahme TBA |
| Waldersee | Jonitzer Allee | Vollsperrung Radweg zw. Mühle und Verlängerung Goltewitzer Str. | 28.09.2026 | 04.12.2026 | Maßnahme TBA |