

Baustellenkalender – Stand: 06.08.2026

Ortsteil	Straße	Betroffener Bereich	voraussichtlicher Zeitraum		Ursache
			von	bis	
Dessau	Albrechtstr.	Sperrung von zwei Fahrspuren zw. Haus Nr. 61 und Roßlauer Allee	11.08.2026	25.08.2026	Maßnahme LSBB
Dessau	Alte Str.	Vollsperrung Fahrbahn i.H. Auenweg	20.07.2026	10.08.2026	Maßnahme DVV
Dessau	Am Kümmerling	Vollsperrung Fahrbahn i.H. Haus Nr. 42	03.08.2026	07.08.2026	Maßnahme DVV
Dessau	Am Leipziger Tor	Vollsperrung Fahrbahn i.H. Parkplatz	10.08.2026	04.09.2026	Maßnahme DVV
Dessau	Am Winkel	Vollsperrung Fahrbahn i.H. Haus Nr. 25	08.06.2026	29.08.2026	Kranstellung
Dessau	Ferdinand-v.-Schill-Str.	Vollsperrung Fahrbahn zw. Haus Nr. 8 bis 25	30.07.2026	30.07.2027	Maßnahme DVV / TBA
Dessau	Hans-Heinen-Str.	Vollsperrung Fahrbahn zw. Zufahrt Innenhof und Ferdinand-v.-Schill-Str.	30.07.2026	30.07.2027	Maßnahme DVV / TBA
Dessau	Heidestr.	Vollsperrung Fahrbahn i.H. Haus Nr. 33	11.08.2026	12.08.2026	Maßnahme DVV
Dessau	Johannisstr.	Vollsperrung Fahrbahn zw. Haus Nr. 17 und Ferdinand-v.-Schill-Str.	30.07.2026	30.07.2027	Maßnahme DVV / TBA
Dessau	Lange Gasse	Vollsperrung Fahrbahn i.H. Haus Nr. 17	07.09.2026	11.09.2026	Maßnahme DVV
Dessau	Schloßstr.	Vollsperrung Fahrbahn i.H. Haus Nr. 6	10.08.2026	21.08.2026	Maßnahme DVV
Dessau	Wolfgangstr.	Halbseitige Fahrbahnspernung i.H. Haus Nr. 25 Einbahnstr. von Hans-Heinen-Str. in Richtung Albrechtsplatz	04.05.2026	16.10.2026	Maßnahme DVV
Kleinkühnau	Reppichauer Str.	Vollsperrung Fahrbahn zw. Susigker Str. und Lobenbreite	03.08.2026	04.09.2026	Maßnahme DVV
Kochstedt	Ankuhn	Vollsperrung Fahrbahn i.H. Haus Nr. 5 - 14	08.06.2026	07.08.2026	Maßnahme DVV
Kochstedt	Robert-Owen-Str.	Vollsperrung Fahrbahn i.H. Haus Nr. 2 - 12	22.06.2026	07.08.2026	Maßnahme DVV
Mildensee	Sollnitzer Allee	Vollsperrung Fahrbahn zw. Oranienbaumer und Kleutscher Str.	17.08.2026	18.09.2026	Maßnahme TBA
Mühlstedt	Dorfstr.	Vollsperrung Fahrbahn i.H. Haus Nr. 47 Umleitung ist ausgeschildert	06.07.2026	14.08.2026	Maßnahme DVV
Rodleben	Verlängerte Heidestr.	Vollsperrung Fahrbahn i.H. Bahnübergang	28.08.2026 21:00 Uhr	29.08.2026 08:00 Uhr	Maßnahme DB AG

Baustellenkalender – Stand: 06.08.2026

Roßlau	Rotdornweg	Vollsperrung Fahrbahn i.H. Haus Nr.9	05.08.2026	11.08.2026	Maßnahme DVV
Roßlau	Sachsenbergstraße	Vollsperrung Fahrbahn zw. Magdeburger und Clara-Zetkin-Str.	17.08.2026	21.08.2026	Maßnahme DVV
Roßlau	Schifferstr.	Vollsperrung Fahrbahn i.H. Haus Nr. 36 - 38	10.08.2026	14.08.2026	Maßnahme DVV
Waldersee	Griesener Str.	Vollsperrung Fahrbahn i.H. Wilhelm-Feuerherdt-Str.	22.07.2026	19.08.2026	Maßnahme DVV