

Baustellenkalender – Stand: 16.07.2026

Ortsteil	Straße	Betroffener Bereich	voraussichtlicher Zeitraum		Ursache
			von	bis	
Dessau	Alte Str.	Vollsperrung Fahrbahn i.H. Auenweg	20.07.2026	10.08.2026	Maßnahme DVV
Dessau	Am Leipziger Tor	Vollsperrung Fahrbahn i.H. Haus Nr. 1	20.07.2026	31.07.2026	Maßnahme DVV
Dessau	Am Winkel	Vollsperrung Fahrbahn i.H. Haus Nr. 25	08.06.2026	29.08.2026	Kranstellung
Dessau	Antoinettenstr.	Vollsperrung Fahrbahn von Haus Nr. 32 bis Wolfgangstr.	23.02.2026	24.07.2026	Maßnahme DVV / TBA
Dessau	Ferdinand-v.-Schill-Str.	Vollsperrung Fahrbahn zw. Albrechtplatz und Johannisstr.	10.06.2025	30.06.2027	Maßnahme DVV / TBA
Dessau	Kreuzbergstr.	Vollsperrung Fahrbahn i.H. Haus Nr. 51a	23.07.2026	29.07.2026	Maßnahme DVV
Dessau	Wolfgangstr.	Halbseitige Fahrbahnspernung i.H. Haus Nr. 25 Einbahnstr. von Hans-Heinen-Str. in Richtung Albrechtsplatz	04.05.2026	16.10.2026	Maßnahme DVV
Kochstedt	Ankuhn	Vollsperrung Fahrbahn i.H. Haus Nr. 5 - 14	08.06.2026	24.07.2026	Maßnahme DVV
Kochstedt	Robert-Owen-Str.	Vollsperrung Fahrbahn i.H. Haus Nr. 2 - 12	22.06.2026	07.08.2026	Maßnahme DVV
Mühlstedt	Dorfstr.	Vollsperrung Fahrbahn i.H. Haus Nr. 47 Umleitung ist ausgeschildert	06.07.2026	14.08.2026	Maßnahme DVV
Rodleben	Verlängerte Heidestr.	Vollsperrung Fahrbahn i.H. Bahnübergang	28.08.2026 21:00 Uhr	29.08.2026 08:00 Uhr	Maßnahme DB AG
Roßlau	Rotdornweg	Vollsperrung Fahrbahn i.H. Haus Nr.9	05.08.2026	11.08.2026	Maßnahme DVV
Roßlau	Schifferstr.	Vollsperrung Fahrbahn i.H. Haus Nr. 36 - 38	10.08.2026	14.08.2026	Maßnahme DVV
Waldersee	Griesener Str.	Vollsperrung Fahrbahn i.H. Wilhelm-Feuerherdt-Str.	22.07.2026	19.08.2026	Maßnahme DVV