

Baustellenkalender – Stand: 25.06.2026

Ortsteil	Straße	Betroffener Bereich	voraussichtlicher Zeitraum		Ursache
			von	bis	
Dessau	Altener Str.	Vollsperrung Fahrbahn i.H. Haus Nr. 28	17.06.2026	15.07.2026	Maßnahme DVV
		Vollsperrung Fahrbahn zw. Am Junkerswerk und Triftweg; Umleitung: Mannheimer Str.→Weststr.→Triftweg	29.06.2026	03.07.2026	Maßnahme TBA
Dessau	Am Burgwall	Vollsperrung Fahrbahn i.H. Haus Nr. 45	25.06.2026	01.07.2026	Maßnahme DVV
Dessau	Am Winkel	Vollsperrung Fahrbahn i.H. Haus Nr. 25	08.06.2026	29.08.2026	Kranstellung
Dessau	Antoinettenstr.	Vollsperrung Fahrbahn von Haus Nr. 32 bis Wolfgangstr.	23.02.2026	15.07.2026	Maßnahme DVV / TBA
Dessau	Ferdinand-v.-Schill-Str.	Vollsperrung Fahrbahn zw. Albrechtplatz und Johannisstr.	10.06.2025	30.06.2027	Maßnahme DVV / TBA
Dessau	Kabelweg	Einbahnstr. von Heidestr. in Richtung Kabelweg	22.06.2026	03.07.2026	Maßnahme DVV
Dessau	Kavalierstr.	Vollsperrung Fahrbahn Innenhof Haus Nr. 58 - 64	16.01.2023	30.06.2026	Haussanierung
Dessau	Kühnauer Str. B 184	Fahrbahneinengung zw. Gropiusallee und Brauereistr.	22.06.2026	03.07.2026	Maßnahme DVV
Dessau	Prinzenacker	Vollsperrung Fahrbahn i.H. Haus Nr. 5 - 7	01.07.2026	07.07.2026	Maßnahme DVV
Dessau	Wolfgangstr.	Halbseitige Fahrbahnspernung i.H. Haus Nr. 25 Einbahnstr. von Hans-Heinen-Str. in Richtung Albrechtsplatz	04.05.2026	16.10.2026	Maßnahme DVV
Kochstedt	Ankuhn	Vollsperrung Fahrbahn i.H. Haus Nr. 5 - 14	08.06.2026	24.07.2026	Maßnahme DVV
Kochstedt	Robert-Owen-Str.	Vollsperrung Fahrbahn i.H. Haus Nr. 2 - 12	22.06.2026	07.08.2026	Maßnahme DVV
Mildensee	Helle Eichen	Vollsperrung Fahrbahn i.H. Haus Nr. 2 - 12	26.05.2026	10.07.2026	Maßnahme DVV
Mühlstedt	Dorfstr.	Vollsperrung Fahrbahn i.H. Haus Nr. 47 Umleitung ist ausgeschildert	06.07.2026	14.08.2026	Maßnahme DVV
Rodleben	Verlängerte Heidestr.	Vollsperrung Fahrbahn i.H. Bahnübergang	28.08.2026 21:00 Uhr	29.08.2026 08:00 Uhr	Maßnahme DB AG