

Baustellenkalender – Stand: 28.03.2025

Ortsteil	Straße	Betroffener Bereich	voraussichtlicher Zeitraum		Ursache
			von	bis	
Dessau	Albrechtstr.	Sperrung Fahrspur Nord-Süd-Richtung zw. Roßlauer Allee und Schillerstr. Umleitung: Roßlauer Allee -> Antoinettenstr. -> Wolfgangstr.	19.08.2024	27.06.2025	Maßnahme TBA
Dessau	Holunderweg	Vollsperrung Fahrbahn i.H. Haus Nr. 63	31.03.2025	04.04.2025	Maßnahme DVV
Dessau	Kavalierstr.	Vollsperrung Fahrbahn Innenhof Haus Nr. 58 - 64	16.01.2023	01.04.2025	Haussanierung
Dessau	Schlachthofstr.	Vollsperrung Fahrbahn von Karlstr. bis Haus Nr. 19 Umleitung beide Fahrtrichtungen: Friederikenplatz -> Am Friedrichsgarten -> Karlstr.	18.09.2024	16.05.2025	Maßnahme DVV
Dessau	Schlehenweg	Vollsperrung Fahrbahn i.H. Haus Nr. 11	31.03.2025	04.04.2025	Maßnahme DVV
Großkühnau	Erlenbuschstr.	Vollsperrung Fahrbahn komplett	01.04.2025	30.04.2025	Maßnahme DVV
Großkühnau	Kleinkühnauer Str.	Vollsperrung Fahrbahn i.H. EM Brambacher Str. Umleitung ist ausgeschildert über Kühnauer Str.	25.03.2024	31.03.2025	Maßnahme DVV
Großkühnau	Rietzmecker Str.	Vollsperrung Fahrbahn komplett	11.04.2025	30.05.2025	Maßnahme DVV
Großkühnau	Rösicke Str.	Vollsperrung Fahrbahn komplett	12.05.2025	30.08.2025	Maßnahme DVV
Kleinkühnau	Lobendreite	Vollsperrung Fahrbahn i.H. Haus Nr. 12	02.04.2025	08.04.2025	Maßnahme DVV
Roßlau	An der Eisenbahn	Vollsperrung der Fahrbahn bis EM Dessauer Str.	03.03.2025	17.04.2025	Maßnahme DVV
Roßlau	Goethestr.	Vollsperrung Fahrbahn i.H. Haus Nr. 40	02.04.2025	08.04.2025	Maßnahme DVV
Roßlau	Magdeburger Str.	Vollsperrung Fahrbahn i.H. Haus Nr. 2a – 2g	04.02.2025	31.07.2025	Maßnahme TBA
Roßlau	Paulstr.	Einrichtung einer Einbahnstraße von der B 184 in Richtung Magdeburger Str.	04.02.2025	31.07.2025	Maßnahme TBA
Roßlau	Zerbster Brücke B 184	Brückensperrung für LKW Getrennte Umleitung ist ausgeschildert	08.04.2024	30.06.2025	Maßnahme TBA
Roßlau	K 1255 zwischen Streetz und Roßlau	Vollsperrung der Fahrbahn i.H. EM Tornauer Weg Umleitung ist ausgeschildert	29.03.2025 07:00 Uhr	29.03.2025 18:00 Uhr	Maßnahme TBA